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1. A projekt bemutatása 

1.1. Helyzetértékelés 

A projekt során meghatározott célterületek közé Bátonyterenye, valamint Szuha település tartoznak. 

Bátonyterenye lakosságszáma 12.221 fő, Szuha lakosságszáma pedig 532 fő. A projekt során 2 

település önkormányzata vesz részt, valamint a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság konzorciumban, melyek közül a főpályázó Bátonyterenye Város Önkormányzata, 

konzorciumi partnere pedig Szuha Község Önkormányzata és a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság. A nevezett települések lakosságszáma összesen 12.753 fő, a 

települések határosak egymással, mindketten a Bátonyterenyei járáshoz tartoznak Nógrád megye 

területén.  

A térség kulturális erőforrásainak tekintetében fontos megemlíteni, hogy a palócság kiemelkedő pontja 

a települések történelmi, identitásbeli kapcsolódásának. Ennek történelme, népművészeti, kulturális 

öröksége ápolásának, átörökítésének szándéka a települések életében fontos szerepet játszik. A térség 

építészeti és kulturális öröksége igen sokszínű és rendkívül jó természeti adottságokkal rendelkezik. A 

települések helyi tudással és nagy identitástudattal bírnak, melyre alapozva megindulhat a közös 

gondolkodás, cselekvés. A térségben egyre inkább megfigyelhető tendencia a fiatalok, a pályakezdők 

elvándorlása, melynek fő okai az alacsony foglalkoztatottság és az alacsony jövedelmi szint. A 

térségben már a rendszerváltás előtti években megindult a civil társadalom fejlődése. A szervezetek 

aktivitása változó, amit nagymértékben befolyásol a működési feltételek hiánya, azok nem megfelelő 

színvonala. A szféra képviselőinek több problémával kell szembenézniük szervezetük működtetése 

során. Nagy részük anyagi nehézségekkel küzd, kevés pénzügyi erőforrás áll rendelkezésükre, legtöbb 

esetben a működési költségek előteremtése is problémát okoz számukra. Sokuknál a humán erőforrás 

is hiányzik, nincs szakmai kapacitásuk pályázatok kidolgozására, megvalósítására, néhány kivétellel 

még állandó alkalmazottal sem rendelkeznek. A szervezetek elsősorban tagdíjakból, önkormányzatok 

és más támogatók által felajánlott támogatásokból és pályázatokon elnyert forrásokból gazdálkodnak. 

Egyes szervezetek már felismerték az elszigetelődés hátrányát és kezdeményezik a közös programok, 

projektek kidolgozását és megvalósítását más szervezetekkel, azonban többségüknél az 

együttműködés jelenleg még csak a települési önkormányzatra korlátozódik. A településeken működik 

közösségi élet, vannak biztosítva rendezvények az érdeklődők számára, de a közösségek nincsenek 

jelen olyan mértékben a közösségi életben, mint amennyire az szükséges lenne. Szükség van egy olyan 

projekt megvalósítására, amely kifejezetten a közösségek fejlesztését szolgálja, hiszen így érhető el az 

a cél, minek kapcsán a települések lakosai a közösségben való megjelenésük által képessé válnak 

belefolyni a települések mindennapi életét meghatározó tevékenységekbe. A projekt megvalósítása 

mindenképp elérné célját, hiszen a településeken élők ismerik egymást, napi kapcsolatban vannak 

egymással, sok esetben segítik egymást. A jelenlévő közösségek között egyelőre nem alakult ki olyan 

kapcsolat, amely elég erős lenne ahhoz, hogy véleményüket, szándékaikat, igényeiket egy egységként 

fejtsék ki, nyilvánítsák ki akaratukat. Ahhoz pedig, hogy a jelenlévő, valamint még ki nem alakult 

közösségek fejlődni legyenek képesek, szükség van rá, hogy megfelelő mértékű együttműködés és 

kapcsolat jöjjön létre a célcsoporttagok között. Jelen van a közösségi életben való részvétel iránti hajlam 

bennük, csak nem valósult még meg olyan projekt, amely kifejezetten csakis azt a célt szolgálta volna, 

hogy fejlessze a közösséget, segítse kialakulásukat, jobb együttműködésüket, együttélésüket. Ennek 

hiányában pedig képtelenség erősíteni a lakóhely iránti kötődést, erősíteni az identitástudatot, hiszen 

abban az esetben, ha egy település lakossága nem képes közösségként együtt élni és együtt működni, 

nem képesek megtapasztalni azon értékeket sem, amelyek képesek kötődést kialakítani az adott 

település iránt. Sok személy esetében okoz problémát, hogy esetükben egyelőre csak a hajlam van 

jelen a közösségek kialakulásához, nem csatlakoznak már jelenlévő közösségekhez, valamint a velük 

azonos érdeklődési körrel rendelkező egyénekkel sem alakítanak ki közösséget, emiatt esetükben 

alacsony a közösségi szerepvállalás, amely a települések közösségi életét veszélyeztetheti. Ennek 

hatására a fennálló, közösséget érintő problémák olyan formában kerülnek orvoslásra, mely során a 

közösség egyes tagjai csak minimális szinten képviselik magukat, így nem feltétlenül az igényeknek 

megfelelően történnek meg a fejlesztések, nem a lakóközösségek szükségleteire reagálva kerülnek 
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kialakításra a települések mindennapi életét meghatározó tevékenységek, minek következtében csak 

erősödik az a folyamat, amely a települések elnéptelenedését generálja. A projekt erre remek 

lehetőséget és megoldást kínál, hiszen megvalósításával fejlődnek a közösségek, és a települések 

mindennapi életét meghatározó ügyekben magasabb számban részt vesznek az ott lakók, minek 

hatására az igényeknek megfelelően kerülnek meghatározásra az őket érintő problémák megoldásai, a 

mindennapi életet meghatározó tevékenységek. Röviden összefoglalva tehát minél nagyobb számban 

és felelősséggel képviseltetik magukat a közösség ügyeiben egy település lakói, annál inkább képessé 

válik a vezetőség a települést olyanná formálni, amely az igényeknek megfelel, minek köszönhetően a 

településhez való kötődés is nagymértékben erősödik. Ennek pedig számos további pozitív hatása 

érzékelhetővé válik, melyek a megalapozó dokumentum további pontjaiban kerülnek kifejtésre.  

 

1.2. A projekt céljainak bemutatása 

A projekt során általánosan megfogalmazható cél, miszerint a megvalósítással el kívánjuk érni, hogy a 

településeken élő személyek esetében elősegítsük a helyi közösséghez, valamint a társadalomhoz való 

kötődés érzésének kialakulását, erősítését, hogy lehetőség adódjon a pozitív változásokra irányuló 

közös cselekvésekben való részvételre. Célunk, hogy erősödjön a közösségi szerepvállalás a 

közösségek fejlesztése által, minek következtében aktívabban részt vállalnak a közösségi életben a 

célcsoporttagok, együttműködnek a problémák megoldásában, így az igényeknek megfelelően 

orvosolhatóak a felmerült problémák, hiányosságok, valamint a település élete, működése olyan irányt 

vehet, amely még inkább az ott élők szükségleteit elégíti ki, így erősödhet a kötödés a település iránt. 

Célunk, hogy fejlődjön a köz, a társadalom iránt érzett felelősségtudat, hiszen annak hatására 

megerősödik a helyi civil társadalom, együttesen pedig könnyebben kezelhetővé válnak a helyi 

közösségi konfliktusok, valamint könnyebben jöhetnek létre igényt kielégítő szolgáltatások, 

tevékenységek. Valamint fontos azt is megemlíteni, hogy az aktívabb közösségi életben való részvétel 

hatására az egyén személyes kompetenciái is fejlődnek, hiszen bátrabban nyitnak a közösség tagjai 

felé, így az önálló cselekvési képességek pedig erősödnek, valamint kialakul a hajlam az önkéntes 

tevékenységekben való részvétel iránt, amely ismét csak a köz javát képes szolgálni. Célunk, hogy ezen 

tényezők hatására erősödjön a lakóhely iránti kötődés, abban az esetben, ha a településeken a köz 

javait figyelembe véve, illetve az általuk megalkotott igényekre reagálva kerülnek megvalósításra a 

községek mindennapjait befolyásoló tevékenységek, fejlesztések, akkor csökkeni képes a települések 

elnéptelenedése, főként a fiatalabb korosztályok esetében. Hiszen ha számukra megfelelő programok, 

lehetőségek alakulnak ki a településen, akkor képessé válnak kötődni ahhoz, ennek köszönhetően 

pedig a későbbi gyermekvállalás is azon településen valósulhat meg, ahol ők is felnőtté váltak. Eddig 

forráshiány miatt jelentősen alacsonyabb volt a közösségi kezdeményezések száma, mint arra a 

konzorcium tagjainál szükség lett volna. Jelen projekt keretében az identitás kiemelésével biztosítható 

a közösségi aktivitás, ezzel a lakosság elégedettségének megerősítése, ami számtalan, a települések 

jövőjét érintő eredményben mutatkozik meg (például az elvándorlás csökkenése). Célunk a projekt 

megvalósításával, hogy az egyén maga is részt vegyen a saját életének irányításban, mely során 

felelősséget vállal nem csak a társadalomért, hanem önmagáért is. El kívánjuk érni, hogy képessé 

váljanak önmaguk irányítására, ne csak sodródjanak, hanem hangot merjenek adni véleményüknek, és 

valósítsák is meg az általuk elgondoltakat, belefolyva ezzel a közösség életébe. Célkitűzés továbbá az 

is, hogy a közösségi életben való magasabb részvételi aránynak köszönhetően erősödjön a bizalom az 

emberekben egymás irányába, kölcsönösen támogassák egymást, erősödjön az egymás iránti 

szolidaritás, a kétoldali segítségnyújtás. A közösségek fejlesztésével megteremtődnek azon 

alapfeltételek, amelyek a települések valóban hatékony fejlesztését képesek szolgálni, hiszen a 

társadalom részvétele a közösségi ügyekben adja meg az alapját annak, hogy valóban a jelenlévő 

szükségletek kielégítését szolgálják fejlesztéseink. Ezáltal képesek vagyunk projektünkkel a helyi és a 

célcsoport igényeihez is igazodni. Igény van jelen olyan tevékenységek, valamint programok 

megvalósítására, amely képes hozzájárulni a település lakosainak kapcsolatának ápolására, valamint 

kialakítására, továbbá arra, hogy ezek a programok szórakoztató, kikapcsolódást jelentő jelleggel 

bírjanak annak érdekében, hogy a megjelenő célcsoporttagok a mindennapi életből és közegből 
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kiszakadva új oldalukról ismerhessék meg egymást, hiszen az nagyban segíti az új ismeretek 

kialakulását, azonos érdeklődési körrel rendelkező személyek közösséggé alakulását. Fontos 

megemlíteni azt is, hogy egyes társadalmi csoportok leszakadnak a többségi társadalomtól, életüket a 

közösségi élet elől elzárkózva élik, minek több esetben oka az, hogy anyagi helyzetük nem teszi 

lehetővé a rendezvényeken, programokon való részvételt, a projekt keretében megvalósuló 

rendezvények, programok ingyenesek, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

felzárkóztatáshoz. A projekt célja olyan rendezvények és képzések megszervezése, amelyek 

bemutatják a helyi értékeket, továbbá olyan képzést biztosítanak a résztvevő személyek számára, 

amellyel a projekt keretében szervezett rendezvények jelentős része a megvalósítási időszakot 

követően is fenntarthatóvá válik. A hosszú távú cél a helyi identitástudat erősítése, ami nem települési, 

hanem a teljes résztvevő térség szintjén értelmezhető. Megvalósuló tevékenységeinkkel a fentebb 

említett célok elérését szolgáljuk, a tevékenységek részletes bemutatása a megalapozó dokumentum 

egy későbbi pontjában történik meg. 

Hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégia Bátonyterenye esetében áll rendelkezésre, a stratégiában 

megfogalmazott jövőkép- Modern kistérségi központ, amely kiemelkedően hasznosítja idegenforgalmi 

adottságait, kulturális örökségeit, civil és gazdasági szervezetekkel partnerségeket alakít ki külföldön és 

belföldön egyaránt, s lakói számára hosszútávon kínál alternatívát a magas életszínvonalra egy 

összetartó, példamutató közösségben. A stratégia azon információt is tartalmazza, miszerint 

elmondható, hogy minden fejlesztési cél csak összefogással valósítható meg, amelyben fontos szerepet 

kell kapjanak a településen működő civil szervezetek is. Projektünk céljával ehhez olyan formában 

tudunk illeszkedni, hogy a megvalósításra kerülő tevékenységekkel közösségfejlesztést kívánunk elérni 

a megjelentek esetében, minek következtében a közösségek összetartó települést hoznak létre és a 

település képessé válik egységként működni.  

A települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjához való illeszkedés esetében fontos kifejteni, hogy 

minden település életében rendkívüli szereppel bírnak az alulról jövő kezdeményezések, civil 

szervezetek, hisz hiánypótló funkciójuk van. Bátonyterenye Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

tartalmazza, hogy a művelődési intézmények programjaikat a lakossági igényekre és a civil szervezetek 

kezdeményezéseire tekintettel alakítják, célja továbbá, hogy a közösség összetartó erejét növelje, a 

helyi közösségekbe a zökkenő mentesebb beilleszkedést elősegítse, melyhez a célcsoportok számára 

megfelelő pályázatok benyújtását tartja megoldásnak. Szuha esetében olvasható, hogy a település jobb 

jövőjének érdekében együttműködik az önkormányzat a civil szerveződésekkel.  A konzorciumi tagok 

településein jelen van a közösségi élet, viszont annak érdekében, hogy a programokat színesebbé 

tehessék, szükség van olyan pályázati lehetőségekre, amit jelen projekt is kínál, hiszen rendkívüli erővel 

bír egy közösségi összejövetelekben gazdag projekt megvalósítása a települések közösségi életének 

fellendítésében.  

 

1.3. A projekt célcsoportjának bemutatása 

A projekt célcsoportjába a településeken élő teljes lakosság beletartozik, ennek megfelelően az elérni 

kívánt célcsoporttagok száma 12.753 fő. Célunk a projekt megvalósításával, hogy a településeken élő 

személyeknek javítsuk az életkörülményeit azáltal, hogy közösségfejlesztést hajtunk végre és ennek 

hatására erősödik az aktív részvételük a közösségi életben, közösségi ügyeket illető kérdések 

megvitatásában. Hiszen az esetben, ha aktívabb szerepvállalás alakul ki a közösségi ügyeket illetően, 

akkor a bevont személyek képessé válnak személyes ügynek tekinteni a köz javát, melynek 

következménye, hogy elkötelezettebbé válnak lakóhelyük iránt, mely hozzájárul a 

népességmegtartáshoz. Projektünk során nem hiába célunk a teljes lakosság elérése és bevonása, 

csak abban az esetben érhetünk el valóban hatékony eredményeket, ha mindenkit megpróbálunk elérni 

projektünk üzenetével, főként azon társadalmi csoportokat, akik életüket a többségi társadalomtól 

némely szinten elszigetelve élik, leszakadva tőlük, ugyanis így érvényesülhet az esélyegyenlőség elve 

és így alakulhat ki olyan fejlesztés, amely mindenki problémáit, illetve igényeit figyelembe veszi. A 

településeken lakók ismerik egymást, segítik egymást a mindennapok során, kialakult közösségek is 

jelen vannak a településeken, működnek civil szervezetek, viszont ennek ellenére sem kellő horderejű 
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a közösségi életben való szerepvállalásuk, a közösség iránt érzett felelősségtudatuk, amely hiányában 

nem képesek olyan mértékben belefolyni a település mindennapi életét meghatározó tevékenységekbe, 

amennyire az szükséges lenne ahhoz, hogy a fejlesztések, tevékenységek valóban jelen lévő igényekre, 

szükségletekre reagáljanak. A projekt keretében a tervezéstől kezdődően részt vettek a helyi 

közösségek, mind a tervezésnél, mind a szükségletfelmérésnél a közösség tagjai voltak fókuszban, 

hasonlóan a tervezett megvalósításnál is ez várható. A projekt egyik legfőbb előnye a közösség 

tagjainak bevonása minden fázisban, a résztvevő önkormányzatok egyéb feladatokkal való 

leterheltsége miatt alapvető volt helyi véleményvezérek bevonása a projekt előkészítésének legelső 

lépéseitől. A konzorciumi tagoknak közös honlap és Facebook oldal kerül létrehozásra, amelyen a 

projekttel kapcsolatos információkat kívánjuk közzé tenni, a honlap, valamint a Facebook oldal is 

szolgálja azt a célt, hogy a célcsoporttagokat minél szélesebb körben elérjük és bevonjuk projektünk 

megvalósításába, hiszen az internet nagy szerepet játszik napjaink világában, az emberek nagy része 

általa válik majd elérhetővé számunkra. Lakossági fórum keretében is ismertetni kívánjuk a projektet, 

melynek szintén a célcsoporttagok elérése és bevonása a célja, továbbá szórólapokat, plakátokat 

kívánunk elhelyezni a települések azon részein, ahol tudjuk, hogy a projektbe bevonható személyek 

sűrűn megfordulnak.    

 

2. A projekt szakmai tartalmának bemutatása 

2.1. A megvalósítandó tevékenységek bemutatása 
Önállóan támogatható tevékenységek 3.1.1 

Tevékenység neve 

Közösségek részvételével megvalósuló 

felmérés és 

tervezés

  

Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál merül fel 

a tevékenység költsége, de a konzorciumhoz 

tartozó összes települést érinti megvalósítása 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.1 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célja, hogy 

megfelelően kerüljenek felmérésre a kialakult 

igények, valamint szükségletek annak érdekében, 

hogy azok minél hatékonyabban kerülhessenek 

kiszolgálásra, valamint, hogy a projekt keretében 

megvalósuló rendezvények és programok 

tematikája a lakosság igényeinek megfelelően 

kerüljön kialakításra.  

Tevékenység szakmai leírása  

A közösségi felmérés kérdőíves, valamint 

személyes beszélgetés formájában fog 

megvalósulni, a felmérés során nem csak a lakók 

véleményét kérjük ki, hanem ötleteket is felmérünk, 

amelyek a fejlesztéseket még inkább hatékonyabbá 

tehetik.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását indokolja, hogy 

leginkább az igényekre reagáló fejlesztéseket 

abban az esetben vagyunk képesek véghezvinni, 

ha a településeken élők igényeit személyesen, 

valamint minél szélesebb körben mérjük fel. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2018.07.20 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 50.000.- 

 

Tevékenység neve 

Közösségi tevékenység történeti feltárása és a 

lakosság számára elérhetővé 

tétele
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Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál merül fel 

a tevékenység költsége, de a konzorciumhoz 

tartozó összes települést érinti megvalósítása 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.2 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célja, hogy 

megmutassuk a településeken élőknek azon 

értékeket, amelyekkel a lakóhelyükhöz való 

kötődésüket erősíteni tudjuk, mellyel hozzájárulunk 

a települések lakosságmegtartó képességének 

erősítéséhez is.  

Tevékenység szakmai leírása  

A történeti feltárás elvégzése mellett írásos 

dokumentum is készül a kutatásról és elérhetővé 

tesszük a lakosság számára. Utóbbi a pályázó 

honlapján és közösségi oldalán történik. A munkába 

bevonásra kerülnek a helyi közművelődési, 

muzeális és könyvtári intézmények. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását indokolja, hogy sok 

esetben azért nem alakul ki kötődés a településen 

élők esetében lakóhelyük iránt, mert nem ismerik 

annak múltját megfelelő mértékben, ebből kifolyólag 

nem tudják értékelni a helyi hagyományokat, 

melyek kötődést tudnak kialakítani. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.01.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 96.920.- 

 

Tevékenység neve 

Információs pont 

kialakítása

  

Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál merül fel a 

tevékenység költsége, de a konzorciumhoz tartozó 

összes települést érinti megvalósítása 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.5 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célja 

megvalósításának, hogy megfelelő mértékben 

információt nyújthassunk az érdeklődők számára a 

projekt tevékenységeiről, mellyel részvételre is 

ösztönözhetjük őket.  

Tevékenység szakmai leírása  

Polisztirol prospektus állvány kerül beszerzésre, 

melyen mindig elérhetők lesznek a projektet érintő 

hírek és beszámolók, az önkormányzatok egy fő 

alkalmazottat biztosítanak annak érdekében, hogy 

tájékoztatást tudjanak nyújtani az érdeklődők 

számára. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

Indokoltság: abban az esetben tudjuk a leginkább 

részvételre sarkallni a lakosságot, illetve abban az 

esetben érjük el őket széles körben, ha minden 

formában tájékoztatást nyújtunk számukra a 

projektről.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.01.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 56.650.- 

 

Tevékenység neve 

Társadalmi és gazdasági szempontból 

meghatározó dokumentumok áttekintése és 

megújítása
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Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál merül fel a 

tevékenység költsége, de a konzorciumhoz tartozó 

összes települést érinti megvalósítása 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 3.1.1.A.4 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célunk a 

dokumentumok áttekintése és szükséges esetben 

megújítása során, hogy a településeken élők 

igényeinek felmérését követően olyan a települések 

mindennapos tevékenységét meghatározó 

stratégiát dolgozzunk ki, amely az ott élők 

mindennapi életét megkönnyíti, életminőségüket 

javítani képes. Minek köszönhetően képes erősödni 

a lakóhely iránti kötődés.  

Tevékenység szakmai leírása  

A társadalmi és gazdasági szempontból 

meghatározó dokumentumok áttekintése és 

megújítása szakértői műhelymunka keretében 

valósul meg. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység indokoltsága, hogy a közösségi 

felmérés következményeként olyan információkhoz 

juthatunk, melyek nagy segítséget jelenthetnek a 

település mindennapos életét meghatározó 

tevékenységek kialakítása során.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2018.07.20. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 72.000.- 

 

Tevékenység neve 

Közösségfejlesztő 

képzés

  

Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál merül fel a 

tevékenység költsége, de a konzorciumhoz tartozó 

összes települést érinti megvalósítása. A képzésen 

minden konzorciumi tag részéről 2-2 fő vesz részt 

(a projektbe bevont helyi 

szakember/közművelődési, könyvtári vagy 

muzeális intézmény munkatársa), valamint a projekt 

szakmai vezetője. 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.6.a 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja minden konzorciumi tag 

részéről 2-2 fő, (a projektbe bevont helyi 

szakember/közművelődési, könyvtári vagy 

muzeális intézmény munkatársa), valamint a projekt 

szakmai vezetője. Célja, hogy a résztvevők olyan 

ismereteket szerezhessenek, minek köszönhetően 

képesek lesznek azon tevékenységek 

megszervezésére és megvalósítására, amellyel 

közösségeket fejleszthetnek.  

 

Tevékenység szakmai leírása  A képzés 120 órában valósul meg 7 fő részére.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását az indokolja, hogy 

szüksége van a településeknek olyan személyekre, 

akik szakszerűen képesek a programok 

megszervezésére, és tudják azt, hogy miként 

érhető el általa közösségfejlesztés. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2021.01.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 840.000.- 
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Tevékenység neve 

Tanulmányi 

út

  

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.6.b 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja közösségfejlesztési 

folyamatban érintett lakosok, szakemberek, 

valamint a települések vezetői. Célunk a tanulmányi 

úttal, hogy fejlesszük a közösségeket, hiszen egy 

közös kirándulás már önmagában nagymértékben 

fejleszti a jelenlévők közötti kapcsolatot és 

együttműködést, minek köszönhetően a jelenlévő 

közösségek fejlődni képesek.  

Tevékenység szakmai leírása  
A külföldi tanulmányi út 30 fő részére 1 alkalommal 

valósul meg, Kassára. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását az indokolja, hogy 

szükség van olyan programok megvalósítására, a 

mely a közösség tagjait képes közelebb hozni 

egymáshoz annak érdekében, hogy fejleszthető 

legyen a közösség.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.07.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 1.203.000- 

 

Tevékenység neve 

Tanulmányi 

út

  

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.6.b 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja közösségfejlesztési 

folyamatban érintett lakosok, szakemberek, 

valamint a települések vezetői. Célunk a tanulmányi 

úttal, hogy fejlesszük a közösségeket, hiszen egy 

közös kirándulás már önmagában nagymértékben 

fejleszti a jelenlévők közötti kapcsolatot és 

együttműködést, minek köszönhetően a jelenlévő 

közösségek fejlődni képesek.  

Tevékenység szakmai leírása  
A külföldi tanulmányi út 30 fő részére 1 alkalommal 

valósul meg Kolozsvárra.    

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását az indokolja, hogy 

szükség van olyan programok megvalósítására, a 

mely a közösség tagjait képes közelebb hozni 

egymáshoz annak érdekében, hogy fejleszthető 

legyen a közösség.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.07.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 1.098.000- 

 

Tevékenység neve 

Honlap és közösségi oldal létrehozása- A helyi 

nyilvánosság fórumainak megteremtése, 

meglévő fórumainak fejlesztése 

Tevékenység gazdájának megnevezése 

A költség Bátonyterenye Város Önkormányzatánál 

merül fel, viszont a konzorciumban résztvevő 

összes önkormányzatot érinti megvalósítása, 

hiszen közös honlap és Facebook oldal kerül 

kialakításra 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.c 
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Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célunk a 

közös honlap és Facebook oldal létrehozásával, 

hogy még szélesebb körben képesek legyünk 

elérni a célcsoporttagokat projektünk üzenetével. 

Valamint napjainkban rengetegen az internetről 

tájékozódnak, a tevékenység megvalósításának 

köszönhetően tehát valóban széles körben 

képesek leszünk elérni a célcsoporttagokat és 

bevonni a projektbe.  

Tevékenység szakmai leírása  

Kialakításra kerül a közös honlap és a Facebook 

oldal, majd azt követően megvalósul a tartalommal 

való feltöltése, amely a projekt információit foglalja 

magába.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A honlap és Facebook oldal kialakítását az 

indokolja, hogy napjainkban rengetegen az 

internetről tájékozódnak, sok ember elérése és 

bevonása a projektbe ennek köszönhetően 

valósulhat meg.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2019.01.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 234.950.- 

 

Tevékenység neve Információs kampány 

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Község Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.a. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célja, hogy 

megismertessük a célközönséggel a helyi 

fejlesztéseket. 

Tevékenység szakmai leírása  

Információs kampányt kívánunk lebonyolítani, mely 

során különböző kommunikációs csatornákat 

használunk majd fel annak érdekében, hogy minél 

szélesebb körben tájékoztatást nyújthassunk a 

lakosságnak a folyamatban, valamint tervben lévő 

fejlesztésekről. A kampány részletes felépítése a 

cselekvési tervben kerül meghatározásra.   

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítása abban a formában 

indokolt, hogy szükség van a helyi lakosok 

szélesebb körben történő tájékoztatására a 

helyben végbemenő fejlesztéseket illetően annak 

érdekében, hogy a tevékenységekkel továbbítani 

kívánt üzenet minél több emberhez eljusson.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2020.01.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 19.000.000.- 

 

Tevékenység neve 
Párbeszédkör/kerekasztal- Részvételi fórumok 

elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése 

Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál merül fel 

a tevékenység költsége, de a konzorciumhoz 

tartozó összes települést érinti megvalósítása. 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.d 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagok 

vezetői. Célunk a tevékenység megvalósításával, 

hogy a közösségfejlesztés folyamat eredményeit 

értékeljük, az érzékelt hatásokat elemezzük, és 

aktualizáljuk a helyi cselekvési tervet.   
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Tevékenység szakmai leírása  

A helyi cselekvési terv elkészültét követően 

részvételi fórumok kerülnek megtartásra, összesen 

8 alkalommal, melyen a konzorciumi tagok vezetői 

vesznek részt.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység indokoltsága, hogy a cselekvési 

terv tevékenységeinek hatását muszáj vizsgálni 

annak érdekében, hogy látható legyen valóban az 

igényeknek megfelelően kerülnek e 

megvalósításra a tevékenységek.   

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2021.07.31. 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 72.000.- 

 

Tevékenység neve 

Közösségi akciók: Online civil 

fórum

  

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.a. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célja, hogy 

helyett 

adjunk a véleménynyilvánításnak online 

formában, valamint a vélemények 

megvitatásának a közösség tagjai 

számára. 

Tevékenység szakmai leírása  

A tevékenység megvalósítása 

szakmailag azon formában indokolt, 

hogy azon személyek is lehetőséget 

kapjanak a véleményük kinyilvánítására, 

akik ezt nagyobb közönség előtt, esetleg 

zárkózottabb személyiségük miatt nem 

tennék meg. Így az esélyegyenlőség 

érvényesülése mellett még inkább szélesebb 

körben vonhatunk be 

személyeket a projektbe. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

Szükséges olyan formában is 

lehetőséget biztosítani a vélemények 

megosztására, ahol nem igényelt a 

személyes megjelenés, hiszen sokan 

vannak azon személyek, akik a 

„háttérben” maradva is olyan ötletekkel 

rendelkeznek, amely a közösség javára 

válhat. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2021. III. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 77.000.- 

 

Tevékenység neve Közösségi akciók: Online vállalkozói fórum 

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.a. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja azon 

vállalkozók, akiket az online megjelenés 

formájában érhetünk el a 

leghatékonyabban. Célja, hogy helyett 

adjunk a véleménynyilvánításnak online 

formában, valamint a vélemények 

megvitatásának a közösség vállalkozói 
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tagjainak számára, továbbá célja az is, hogy az 

információáramlásnak köszönhetően segítsük a 

vállalkozások fejlődést. 

Tevékenység szakmai leírása  

A tevékenység megvalósítása 

szakmailag azon formában indokolt, 

hogy azon vállalkozók is lehetőséget 

kapjanak a véleményük kinyilvánítására, ötleteik 

megosztására, 

akik ezt napközbeni elfoglaltságuk miatt 

nem tennék meg. Így az 

esélyegyenlőség érvényesülése mellett 

még inkább szélesebb körben 

vonhatunk be személyeket a projektbe. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

Szükséges olyan formában is 

lehetőséget biztosítani a vélemények 

megosztására, ahol nem igényelt a 

személyes megjelenés, hiszen sokan 

vannak azon személyek, akik a 

„háttérben” maradva is olyan ötletekkel 

rendelkeznek, amely a közösség javára 

válhat. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2021. III. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 77.000.- 

 

Tevékenység neve 

Ismeretterjesztő 

előadássorozat

  

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a település 

lakossága, célja, hogy aktivizálja a 

közösség együttműködését. 

Tevékenység szakmai leírása  

A tevékenység megvalósítása 

szakmailag olyan formában indokolt, 

hogy szükség van arra, hogy a már 

kialakult közösségek fennmaradását 

bizonyos programokkal erősítsük, 

segítsük együttműködésüket. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A kialakult közösségek igénylik olyan 

programok megvalósítását, ahol 

együttesen részt vehetnek, erősítve 

ezáltal a köztük kialakult köteléket. 

Megvalósítás tervezett kezdete 
Bátonyterenye Város Önkormányzata: 2019. I. 

negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  
Bátonyterenye Város Önkormányzata: 2019. I. 

negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 540.000.- 

 

Tevékenység neve 

Szépkorúak napja- Generációk közötti 

tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvény 

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja Bátonyterenye 

település teljes lakossága. A rendezvény célja, 

hogy segítsük a különböző generációk közötti 

kommunikációt, a közöttük lévő generációs 

szakadékokat leküzdjük, annak érdekében, hogy 
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elősegítsük a különböző generációk együttes 

tevékenységét, együttműködésüket. Valamint 

annak érdekében, hogy az idősebb társadalom 

esetében elősegítsük a közösségi életben való 

részvételt.  

Tevékenység szakmai leírása  

A rendezvény során olyan programokat kívánunk 

biztosítani a megjelenteknek, minek köszönhetően 

a különböző generációk értékei és világszemlélete 

megismerhetővé válik a másik fél számára, minek 

köszönhetően javíthatjuk a köztük lévő 

kapcsolatot, segíthetjük együttműködésüket. A 

rendezvény pontos tematikája a közösségi 

felmérés eredményeire épülő cselekvési tervben 

kerülnek meghatározásra. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

Szükség van olyan programok megvalósítására, 

amelyen a különböző generációk együttesen 

vehetnek részt annak érdekében, hogy fejlődjön 

közöttük a kommunikáció és az idős társadalom 

számára is biztosított legyen a közösségi életben 

való részvétel lehetősége, valamint, hogy a 

fiatalabbak számára megismerhetővé váljanak a 

múlt értékei, hiszen az segítheti az identitás 

kialakulását.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2019.,2020.,2021. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2019.,2020.,2021. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 3.900.000.-/3 rendezvény 

 

Tevékenység neve Filmklub- 12 alkalommal 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szuha Község Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja Szuha település 

lakossága, célja pedig, hogy lehetőséget 

biztosítson a közösségeknek a közös 

időtöltésre a kapcsolatok minél inkább 

megerősödése érdekében. 

Tevékenység szakmai leírása  

A tevékenység megvalósítása 

szakmailag olyan formában indokolt, 

hogy szükség van arra, hogy a már 

kialakult közösségek fennmaradását 

bizonyos programokkal erősítsük, 

segítsük együttműködésüket, 

fennmaradásukat. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A kialakult közösségek igénylik olyan 

programok megvalósítását, ahol 

együttesen részt vehetnek, erősítve 

ezáltal a köztük kialakult köteléket. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2020. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 216.000.- 

 

Tevékenység neve Könyvklub- 12 alkalommal 

Tevékenység gazdájának megnevezése 
Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja Bátonyterenye 

település 

lakossága, célja pedig, hogy lehetőséget 

biztosítson a közösségnek a közös 

időtöltésre a kapcsolatok minél inkább 



14 

 

megerősödése érdekében. 

Tevékenység szakmai leírása  

A tevékenység megvalósítása 

szakmailag olyan formában indokolt, 

hogy szükség van arra, hogy a már 

kialakult közösségek fennmaradását 

bizonyos programokkal erősítsük, 

segítsük együttműködésüket, 

fennmaradásukat. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A kialakult közösségek igénylik olyan 

programok megvalósítását, ahol 

együttesen részt vehetnek, erősítve 

ezáltal a köztük kialakult köteléket. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2020. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 216.000.- 

 

Tevékenység neve 

Közösségi 

kiállítás

  

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja Bátonyterenye 

település lakossága, célja pedig, hogy lehetőséget 

biztosítson a közösségeknek a közös 

időtöltésre a kapcsolatok minél inkább 

megerősödése érdekében. 

Tevékenység szakmai leírása  

A tevékenység megvalósítása 

szakmailag olyan formában indokolt, 

hogy szükség van arra, hogy a már 

kialakult közösségek fennmaradását 

bizonyos programokkal erősítsük, 

segítsük együttműködésüket, 

fennmaradásukat. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A kialakult közösségek igénylik olyan 

programok megvalósítását, ahol 

együttesen részt vehetnek, erősítve 

ezáltal a köztük kialakult köteléket. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. III. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2020. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 660.000.- 

 

Tevékenység neve 
Egyéb kulturális programok: 

Családi nap 3 alkalommal 

Tevékenység gazdájának megnevezése 
Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja Bátonyterenye 

település teljes lakossága, a településrészek teljes 

lakosságát egy közös programra kívánjuk 

ösztönözni. A tevékenység megvalósításának 

célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a közösségi 

programon való részvételre annak érdekében, 

hogy a megjelentek körében erősítsük a 

közösséghez való tartozás érzését közös 

programokkal, lehetőséget biztosítsunk a meglévő 

közösségek kapcsolatának ápolására, minek 

köszönhetően erősödhet köztük az 

együttműködés, fejlődhetnek a meglévő 
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közösségek, valamint új közösségek létrejöttét is 

elősegíthetjük általa. Családi napot kívánunk 

tartani annak érdekében, hogy minél szélesebb 

körben érjük el a célcsoporttagokat, emiatt a 

család minden tagjának, korosztályának 

kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget 

kívánunk biztosítani.  

Tevékenység szakmai leírása  

A rendezvényen különböző szórakoztató 

programok fognak megvalósulni fellépők 

segítségével, előadások lesznek meghallgathatóak 

a közösség fontosságáról és szerepéről egy 

település életében, vetélkedők kerülnek 

megrendezésre, valamint a gyermekek számára 

játszóházat kívánunk biztosítani kézműves 

foglalkozások keretében. A rendezvény pontos 

tematikája a közösségi felmérés eredményeire 

épülő cselekvési tervben kerülnek 

meghatározásra.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását az indokolja, hogy 

igénylik a település lakosai a közösségi 

programokat, jelen van a szükséglet azon 

programokra, ahol a település lakosai a 

mindennapi rutinból kiszakadva időt tölthetnek 

egymással, megismervén így egymást más 

oldalról, szórakozva, kikapcsolódva. Valamint 

szükség van olyan ingyenes programok 

biztosítására, ahol azon személyek is meg tudnak 

jelenni, akiknek ezt egyébként anyagi helyzete 

nem tenné lehetővé. 

Megvalósítás tervezett kezdete 

2019. I. negyedév 

2019. III. negyedév 

2020. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  

2019. I. negyedév 

2019. III. negyedév 

2020. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 2.644.798.-/ 3 alkalom 

 

Tevékenység neve 

Egyéb kulturális programok: 

Mátraaljai vigasságok 

Táncházi esték 

„Futa-Szuha” sport és egészségnap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szuha Község Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja Szuha település teljes 

lakossága. A tevékenység megvalósításának célja, 

hogy lehetőséget biztosítsunk a közösségi 

programon való részvételre annak érdekében, 

hogy a megjelentek körében erősítsük a 

közösséghez való tartozás érzését közös 

programokkal, lehetőséget biztosítsunk a meglévő 

közösségek kapcsolatának ápolására, minek 

köszönhetően erősödhet köztük az 

együttműködés, fejlődhetnek a meglévő 

közösségek, valamint új közösségek létrejöttét is 

elősegíthetjük általa, amely már a településhez 

való kötődés érzését is erősíteni képes. Célunk 

továbbá a rendezvénnyel, hogy hangsúlyozzuk a 

rendszeres testmozgás fontosságát, egészségre 

gyakorolt jótékony hatását.  

Tevékenység szakmai leírása  

A Mátraaljai vigasságok egy szabadtéri egész 

napos rendezvényt foglal magába, mely során a 

hagyományápolás kapja a főszerepet néptánc 
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fellépésekkel egybekötve. A táncházi esték egy 5 

alkalmas rendezvénysorozat, melyet élőzene kísér 

és bemutatók kerülnek benne megrendezésre, a 

rendezvénysorozat táncház jelleggel valósul meg. 

„Futa-Szuha” sport és egészségnap során 

különböző sportversenyek és ügyességi 

vetélkedők valósulnak meg, valamint a résztvevők 

különféle előadásokon vehetnek részt, melyek 

témakörei az egészséges életmóddal és a 

rendszeres testmozgással kapcsolatosak. A 

rendezvény pontos tematikája a cselekvési tervben 

kerül bemutatásra, amely a közösségi felmérés 

eredményeire épül.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását az indokolja, hogy 

igénylik a település lakosai a közösségi 

programokat, jelen van a szükséglet azon 

programokra, ahol a település lakosai a 

mindennapi rutinból kiszakadva időt tölthetnek 

egymással, megismervén így egymást más 

oldalról, szórakozva, kikapcsolódva. Valamint 

szükség van olyan ingyenes programok 

biztosítására, ahol azon személyek is meg tudnak 

jelenni, akiknek ezt egyébként anyagi helyzete 

nem tenné lehetővé. 

Megvalósítás tervezett kezdete 
2019. I. és III. negyedév 

2020. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  
2019. I. és III. negyedév 

2020. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 493.380.- 

 

Tevékenység neve 

Egyéb kulturális programok: 

Palóc gasztronómiai kulturális nap 4 

alkalommal 

Szentivánéji tűzgyújtás 4 alkalommal 

Sportnap 4 alkalommal 

Adventi forgatag 4 alkalommal 

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.1.A.3.b. 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja Bátonyterenye 

település teljes lakossága, a településrészek teljes 

lakosságát egy közös programra kívánjuk 

ösztönözni. A tevékenység megvalósításának 

célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a közösségi 

programon való részvételre annak érdekében, 

hogy a megjelentek körében erősítsük a 

közösséghez való tartozás érzését közös 

programokkal, lehetőséget biztosítsunk a meglévő 

közösségek kapcsolatának ápolására, minek 

köszönhetően erősödhet köztük az 

együttműködés, fejlődhetnek a meglévő 

közösségek, valamint új közösségek létrejöttét is 

elősegíthetjük általa. Célunk továbbá a 

rendezvénnyel, hogy hangsúlyozzuk a rendszeres 

testmozgás fontosságát, egészségre gyakorolt 

jótékony hatását. Hagyományőrzés céljából pedig 

gasztronómiai kulturális nap kerül megrendezésre.  

Tevékenység szakmai leírása  

A Sportnap során különböző sportversenyek és 

ügyességi vetélkedők valósulnak meg, valamint a 

résztvevők különféle előadásokon vehetnek részt, 

melyek témakörei az egészséges életmóddal és a 

rendszeres testmozgással kapcsolatosak. A 

gasztronómiai rendezvény kapcsán palóc ételek 
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főzőversenye valósul meg, mellyel cél a 

hagyományápolás, valamint különböző 

egészséges táplálkozással kapcsolatos előadások 

valósulnak meg. A Szentivánéji tűzgyújtás során a 

település számára a nap folyamán különböző 

szórakoztató programok valósulnak meg, majd a 

nap végén tűzgyújtás, a rendezvény során a 

különböző korosztályok számára különböző jellegű 

programok kerülnek megvalósításra. Az adventi 

forgatag során különböző fellépések, műsorok 

valósulnak meg, valamint egy vidám hangulatú 

vásár. A rendezvény pontos tematikája a 

cselekvési tervben kerül bemutatásra, amely a 

közösségi felmérés eredményeire épül.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását az indokolja, hogy 

igénylik a település lakosai a közösségi 

programokat, jelen van a szükséglet azon 

programokra, ahol a település lakosai a 

mindennapi rutinból kiszakadva időt tölthetnek 

egymással, megismervén így egymást más 

oldalról, szórakozva, kikapcsolódva. Valamint 

szükség van olyan ingyenes programok 

biztosítására, ahol azon személyek is meg tudnak 

jelenni, akiknek ezt egyébként anyagi helyzete 

nem tenné lehetővé. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2021. III. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 27.164.214.-/16 rendezvény 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek  

 

Tevékenység neve 

Kötelező 

nyilvánosság

  

Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál merül fel 

a tevékenység költsége, de a konzorciumhoz 

tartozó összes települést érinti megvalósítása. 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.2.1.2 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja nem csak a 

konzorciumi tagok településeinek lakosai, hanem 

bárki, aki meglátogatja honlapukat, célja pedig, 

hogy megfelelő mértékű tájékoztatást tudjunk 

nyújtani a projekt előrehaladásáról.  

Tevékenység szakmai leírása  

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és frissítése 

a projekt fizikai zárásáig, a beruházás helyszínein 

“C” típusú tájékoztató tábla elhelyezése 

(valamennyi megvalósítási helyszín esetében 

elhelyezésre kerül “C” tábla), kommunikációs célra 

alkalmas fotódokumentáció készítése (valamennyi 

megvalósításra kerülő közösségi akció, 

tevékenység, esemény, program és folyamat 

alkalmával min. 20 db. megfelelő minőségű, profi 

fotós által készített fotódokumentum készül). 

Emellett a térképtér feltöltése is megtörténik a 

projekthez kapcsolódó tartalommal. 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 
A tevékenység megvalósítását a lakosság 

megfelelő mértékű tájékoztatása indokolja.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018.06.01. 

Megvalósítás tervezett vége  2021.07.31. 
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Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 381.000.- 

 

Választható tevékenységek 

 

Tevékenység neve 
Bűnmegelőzés és közbiztonság javításához 

kapcsolódó rendezvény 

Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Szuha Község Önkormányzata 

Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.2.2.3 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célja, hogy 

segítségével csökkentsük a veszélyhelyzeteket, 

növeljük a tudatosságot.  

Tevékenység szakmai leírása  

A projekt keretében központi szerepet töltenek be 

a bűnmegelőzési programok, már az előkészítés 

során felvette a kapcsolatot a pályázó a megyei 

rendőr főkapitánysággal, releváns statisztikákat 

biztosított a szervezet. A projekt keretében a 

pályázó a tudatosságnövelést és a 

veszélyhelyzetek megszűntetését választotta, 

ehhez szituációs bűnmegelőzési és 

megakadályozási eszközöket, előadásokat és 

bemutatókat szerveznek. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A program hatására csökkeni képesek a 

bűncselekmények száma, a bűncselekmények 

megelőzése minden esetben fontos szerepet 

töltenek be egy település életében.   

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. I. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2021. III. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 8.890.000.- 

 

Tevékenység neve 
Közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódó 

rendezvény 

Tevékenység gazdájának megnevezése 

Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Szuha Község Önkormányzata 

Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.2.2.4 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célcsoportja a konzorciumi tagokat 

alkotó települések teljes lakossága. Célja, hogy 

megvalósításával elősegítsük a 

közlekedésbiztonság fejlődését. 

Tevékenység szakmai leírása  

A közlekedésbiztonsági programok tekintetében a 

KRESZ ismeretére helyezi a hangsúlyt a pályázó, 

azonban a dinamikus és biztonságos közlekedés 

ismereteit is oktatja előadás keretében a 

konzorcium a lakosoknak. A pályázó egy közel 

azonos tematikájú rendezvénysorozat 

megvalósítását tervezi minden egyes településen, 

így a jól kidolgozott program eljut a célterület 

minden lakosához. A program tartalmaz egy 

kerékpáros versenyt, 3 előadást szakemberektől, 

illetve egy vetélkedőt. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

Szükséges olyan tevékenység megvalósítása, 

amely hozzá tud járulni a közlekedésbiztonság 

fejlődéséhez.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. I. negyedév 
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Megvalósítás tervezett vége  2021. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 3.111.500.- 

 

Tevékenység neve 
Eszközbeszerzés

  

Tevékenység gazdájának megnevezése Bátonyterenye Város Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.2.2.1 

Tevékenység célja, célcsoportja 
Az eszközbeszerzés célja, hogy általuk 

megvalósíthatóak legyenek tevékenységeink. 

Tevékenység szakmai leírása  

Beszerzése kerül egy fedett színpad, egy 

profilfényvető Chauvet Professional - Ovation-B-

565FC, egy Chauvet DJ - Slim PAR Pro Q USB led 

lámpa, valamint 2 Chauvet Professional - 

COLORado 1 Tri-tour led.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 

A tevékenység megvalósítását az indokolja, hogy 

szükség van az eszközök beszerzésére a 

rendezvények, programok megvalósításához.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. 06. 01. 

Megvalósítás tervezett vége  2019. I. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 9.198.060.- 

 

Tevékenység neve 

Bűnmegelőzés és közbiztonság: 

helyzetjelentés 

elkészítése

  

Tevékenység gazdájának megnevezése 

A költség Bátonyterenye Város Önkormányzatánál 

merül fel, de a konzorciumi tagok összes 

települését érinti megvalósítása 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

3.1.2.2.3 

Tevékenység célja, célcsoportja 

A tevékenység célja, hogy a helyzetjelentés 

birtokában olyan tematikát építhetünk fel a 

bűnmegelőzési és közbiztonsági programok során, 

amely valóban segítheti a jelenlévő problémákat. 

Tevékenység szakmai leírása  

Már az előkészítés során felvette a kapcsolatot a 

pályázó a megyei rendőr főkapitánysággal, 

releváns statisztikákat biztosított a szervezet. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága 
A helyzetjelentést az indokolja, hogy meglétének 

köszönhetően építkezhetünk az információkra.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. III. negyedév 

Megvalósítás tervezett vége  2017. III. negyedév 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége 

(Ft) 

bruttó 150.000.- 

 

Vállajuk, hogy a megvalósítás során a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 

jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket 

megőrizzük, a fennálló, vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során 

megszüntetjük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, rendezvényeken, programokon, 

kommunikációnkban –akár online, akár szóbeli, akár írásos formában- és viselkedésünkben 

esélytudatosságot fejezzünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó 

meglévő előítéleteket. Infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósul, a pályázó vállalja, hogy a 

projekt keretében egy informatikai szakembert von be az infokommunikációs akadálymentesítésbe; a 

weboldal normál verziója akadálymentesen fog működni, eléri a WCAG 2.0 szabvány “A” szintjét, illetve 

html és css forráskódok szabványosságára ügyel. A konzorcium tagjai rendelkeznek helyi 

esélyegyenlőségi programmal az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
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2003. évi CXXV. törvény 31.§ (6) bekezdésének megfelelően. A támogatást igénylő nem rendelkezik 

esélyegyenlőségi tervvel. 

A támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk, hogy a projekt fizikai befejezését követő legalább 

3 évig fenntartjuk a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes bemutatását 

tartalmazó szakmai anyagokat saját honlapunkon, online elérhetővé tesszük a társintézmények, 

társszervezetek részére. A támogatással megvalósított projekt általánosítható tapasztalatainak 

bemutatását tartalmazó tanulmányt készítünk, a saját és a bevont települések honlapján online 

hozzáférhetővé tesszük a társintézmények, társszervezetek és a lakosság részére. A projekt keretében 

elkészült tájékoztató anyagok ingyenes, online elérhetőségét biztosítjuk a saját és a bevont települések 

honlapján.  

 

2.2. Szervezeti feltételek és infrastrukturális feltételek átfogó bemutatása 

A projekt megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételekkel rendelkezünk, hiszen az 

önkormányzat tulajdonában álló épületek döntő többségben megfelelőek a programok 

megvalósításához. A tárgyi feltételek javarészt rendelkezésre állnak, amelyek pedig nem, azokat a 

pályázat keretén belül fogjuk beszerezni, valamint azon eszközöket, amelyek a rendezvények 

megvalósításához szükségesek, a rendezvényszervező cég fogja számunkra biztosítani. A projekt 

során közreműködik a projektmenedzser szervezet, valamint a megvalósításban közreműködő szakmai 

vezető, a történeti feltárást végző szakember, ezen felül pedig további személyek, szakemberek 

vesznek majd részt a rendezvények során a megvalósításban, akiket a rendezvényszervező cég biztosít 

számunkra a megvalósítás sikerességének érdekében.  

A projektmenedzser a projekt során Farkasné Hartmann Csilla Klára, több alkalommal tevékenykedett 

adminisztrátor munkakörben, a Városi Közművelődési Központ és Könyvtárnál Bátonyterenyén, 

Bátonyterenye Város Önkormányzatánál, ahol jelenleg is ezen munkakört tölti be, valamint 

képzésszervezőként tevékenykedett a Türr István Képző és Kutató Intézetnél. A projektmenedzser 

megbízási jogviszony keretében látja el feladatait, a projekt zökkenőmentes lebonyolításáért felel, 

feladata a projekt előrehaladásának figyelése, a megvalósítók és a konzorciumi tagok koordinálása és 

szupervíziója, a dokumentáció megfelelősségének ellenőrzése, a beszerzési terv kidolgozása. Kovács 

Valéria Henrietta a projekt pénzügyi vezetője mérlegképes könyvelő végzettséggel is rendelkezik, 

jelenleg gazdasági vezetőként dolgozik Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központnál, mely során 

pályázatok koordinálásával és pénzügyi elszámolásokkal foglalkozik. A pénzügyi vezető megbízási 

jogviszony keretében látja el feladatait, a projekt zökkenőmentes lebonyolításáért és a pénzügyi 

fegyelem betartásáért felel, feladata a projekttel kapcsolatos számlák pénzügyi ügyintézése, a 

bérelszámolás felügyelete, kapcsolattartás a partnerekkel és likviditás biztosítása. 

A szakmai vezető Laczkó Bianka Klaudia, 2011 óta a Szent Lázár Megyei Kórházban dolgozik 

Salgótarjánban ápolóként, azt megelőzően pedig Bátonyterenye Város Önkormányzatánál 

egészségfejlesztési irodai munkatárs volt. Foglalkoztatása megbízási jogviszony keretében valósul 

meg, a szakmai vezető felel a projekt szakmaiságának biztosításáért, feladatai elsősorban az alábbiak: 

a konzorciumi tagok munkájának irányítása és összehangolása, a munkamegosztás kialakítása, 

részvétel a megrendezésre kerülő programokon, a projekt előrehaladásának követése.  

A projekt során továbbá történeti feltárást végző szakember működik közre, kinek személye a 

későbbiekben kerül csak kiválasztásra, feladatait szintén megbízási jogviszony keretében látja majd el.  

 

2.3. Tervezett partnerség bemutatása 

A projekt során 2 település önkormányzata vesz részt, valamint a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumban, melyek közül a főpályázó Bátonyterenye Város 

Önkormányzata, konzorciumi partnere pedig Szuha Község Önkormányzata és a Mátraalja 

Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  

A megalapozó dokumentum mellékleteként csatolt nyilatkozat igazolja a 2 éves tapasztalat meglétét 

Bátonyterenye Város Önkormányzat esetében kulturális téren.  A nyilatkozat tartalma szerint a civil 
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szféra a lakosság aktivizálásán munkálkodik, valamint rendelkezésre állnak a közösségek 

összejöveteléhez szükséges intézmények.  

A konzorciumot alkotó önkormányzatok mindegyike rendelkezik kulturális és közösségfejlesztés terén 

tapasztalattal, hiszen az önkormányzatok működésükből fakadóan rendezvényeket, kisebb 

összejöveteleket szerveznek a települések lakosságának abból a célból, hogy a kikapcsolódáson, 

szórakozáson keresztül segítsék a közösségek létrejöttét, valamint a meglévők fejlődését. A projekt 

során a különböző tevékenységek az alábbiak szerint oszlanak meg a konzorcium tagjai között:  

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata - Cselekvési terv 

- Történeti feltárás 

- Közös honlap és közösségi oldal 

- Párbeszédkör/kerekasztal 

- Társadalmi és gazdasági szempontból 

meghatározó dokumentumok áttekintése és 

megújítása 

- Információs pont kialakítása és működtetése 

- Közösségfejlesztő képzés 

- Bűnmegelőzés és közbiztonság javításához 

kapcsolódó rendezvény 18 alkalommal 

- Közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódó 

rendezvény 5 alkalommal 

- Közösségi akciók: Online civil fórum 7 alkalommal 

- Közösségi akciók: Online vállalkozói fórum 7 

alkalommal 

- Ismeretterjesztő előadássorozat 3 alkalommal 

- Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó 

rendezvény 3 alkalommal 

- Közösségi kiállítás 3 alkalommal 

- Egyéb kulturális program 16 alkalommal 

Szuha Község Önkormányzata - Cselekvési terv 

- Történeti feltárás 

- Közös honlap és közösségi oldal 

- Párbeszédkör/kerekasztal 

- Társadalmi és gazdasági szempontból 

meghatározó dokumentumok áttekintése és 

megújítása 

- Információs pont kialakítása és működtetése 

- Közösségfejlesztő képzés 

- Bűnmegelőzés és közbiztonság javításához 

kapcsolódó rendezvény 

- Közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódó 

rendezvény 

- Filmklub 12 alkalommal 

- Egyéb kulturális program 3 alkalommal 

Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

- Cselekvési terv 

- Történeti feltárás 

- Közös honlap és közösségi oldal 

- Párbeszédkör/kerekasztal 

- Társadalmi és gazdasági szempontból 

meghatározó dokumentumok áttekintése és 

megújítása 

- Információs pont kialakítása és működtetése 

- Közösségfejlesztő képzés 

- Bűnmegelőzés és közbiztonság javításához 

kapcsolódó rendezvény 

- Közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódó 

rendezvény 

- Könyvklub 12 alkalommal 

- Egyéb kulturális program 3 alkalommal 
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2.4. A saját teljesítésben végzett tevékenységek 

Saját teljesítés alatt a projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, a történeti feltárás végző 

szakember bére kerül elszámolásra járulékokkal, a többi tevékenység esetében beszerzésre kerül sor. 

A tevékenység amiatt kerül saját teljesítés alatt elszámolásra, mert ők azok a személyek, akik megfelelő 

mértékű helyismerettel rendelkeznek, ismerik szervezetünket, céljainkat, működésünket, korábbi 

tevékenységeinket, emiatt jelenlétük nagy segítséget jelent a projekt megvalósítása folyamán. 

 

2.5. A tervezett költségek szakmai indokoltsága 

Bérköltségek: 

A projekt szakmai vezetőjének foglalkoztatásához kapcsolódó megbízási díj egy hónapra bruttó 

109.000,- Ft, a teljes projektidőszakban (38 hónap) összesen bruttó 4.142.000,- Ft. A szakmai vezető 

felel a projekt szakmaiságának biztosításáért, feladatai elsősorban az alábbiak: szakmai közreműködők 

és a konzorciumi tagok munkájának irányítása és összehangolása, a munkamegosztás kialakítása, 

részvétel a megrendezésre kerülő programokon, a projekt előrehaladásának követése. A projekt 

szakmai vezetőjének megbízási díját terhelő 22%-os szociális hozzájárulási adója egy hónapra 21.582,- 

Ft, a teljes projektidőszakban összesen 820.116,- Ft. A szakmai vezető 10%-os költséghányad 

alkalmazása mellett kerül megbízásra. A projekt szakmai vezetőjének megbízási díját terhelő 1,5%-os 

szakképzési hozzájárulása egy hónapra 1.472,- Ft, a teljes projektidőszakban összesen 55.936,- Ft. A 

szakmai vezető 10%-os költséghányad alkalmazása mellett kerül megbízásra. 

 

A projekt projektmenedzserének foglalkoztatásához kapcsolódó megbízási díj egy hónapra bruttó 

25.300,- Ft, a teljes projektidőszakban (38 hónap) összesen bruttó 961.400,- Ft. A projektmenedzser a 

projekt zökkenőmentes lebonyolításáért felel, feladata a projekt előrehaladásának figyelése, a 

megvalósítók és a konzorciumi tagok koordinálása és szupervíziója, a dokumentáció megfelelőségének 

ellenőrzése, a beszerzési terv kidolgozása. A projekt projektmenedzserének megbízási díját terhelő 

22%-os szociális hozzájárulási adója egy hónapra 5.009,- Ft, a teljes projektidőszakban összesen 

190.342,- Ft. A projektmenedzser 10%-os költséghányad alkalmazása mellett kerül megbízásra. A 

projekt projektmenedzserének megbízási díját terhelő 1,5%-os szakképzési hozzájárulása egy hónapra 

342,- Ft, a teljes projektidőszakban összesen 12.996,- Ft. A projektmenedzser 10%-os költséghányad 

alkalmazása mellett kerül megbízásra. 

 

A projekt pénzügyi vezetőjének foglalkoztatásához kapcsolódó megbízási díj egy hónapra bruttó 

25.300,- Ft, a teljes projektidőszakban (38 hónap) összesen bruttó 961.400,- Ft. A pénzügyi vezető a 

projekt zökkenőmentes lebonyolításáért és a pénzügyi fegyelem betartásáért felel, feladata a projekttel 

kapcsolatos számlák pénzügyi ügyintézése, a bérelszámolás felügyelete, kapcsolattartás a partnerekkel 

és likviditás biztosítása. A projekt pénzügyi vezetőjének megbízási díját terhelő 22%-os szociális 

hozzájárulási adója egy hónapra 5.009,- Ft, a teljes projektidőszakban összesen 190.342,- Ft. A 

pénzügyi vezető 10%-os költséghányad alkalmazása mellett kerül megbízásra. A projekt pénzügyi 

vezetőjének megbízási díját terhelő 1,5%-os szakképzési hozzájárulása egy hónapra 342,- Ft, a teljes 

projektidőszakban összesen 12.996,- Ft. A pénzügyi vezető 10%-os költséghányad alkalmazása mellett 

kerül megbízásra. 

 

A projekt által érintett térség közösségi tevékenységének történeti feltárásának költsége összesen 193 

840,- Ft. Ez egy fő szakember megbízási díját és az azt terhelő adókat és járulékokat jelenti, aki 40 

órában végzi ezt a feladatot. A bruttó megbízási díja 2.000,- Ft/óra, így összesen 80.000,- Ft. Feladata 

a történeti feltárás elvégzése mellett írásos dokumentum készítése a kutatásról és annak elérhetővé 

tétele a lakosság számára. Utóbbi a pályázó honlapján és közösségi oldalán történik. A munkába 

bevonásra kerülnek a helyi közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények. A projekt által érintett 

térség közösségi tevékenységének történeti feltárását végző szakértő megbízási díját terhelő 22%-os 

szociális hozzájárulási adó egy órára 396,- Ft, összesen 15.840,- Ft. A projekt által érintett térség 
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közösségi tevékenységének történeti feltárását végző szakértő megbízási díját terhelő 1,5%-os 

szakképzési hozzájárulás egy órára 27,- Ft, összesen 1.080,- Ft. 

 

Marketing költségek: 

A rendezvényekre rendezvényszervezési költséget kívánunk elszámolni. Egy külső, komplex 

szolgáltatást nyújtó rendezvényszervező céget veszünk igénybe, így mind a felelősségi körök, mind az 

adminisztráció egyszerűbb, továbbá a cég a nagyfogyasztói kedvezményét érvényesítve általában 

alacsonyabb árat tud meghatározni, mintha külön-külön kérnénk ajánlatot a projektelemekre.  

 

Szuha konzorciumi tagnál az alábbi rendezvények kerülnek tervezetten megtartásra (a végleges 

rendezvényprogram a Cselekvési Tervben kerül meghatározásra): 12 alkalommal Filmklub rendezése, 

3 alkalommal Egyéb kulturális program, 1 alkalommal Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő 

programok szervezése, 1 alkalommal Közlekedésbiztonsági program szervezése. (bruttó 1.598.380.-) 

 

Bátonyterenye konzorciumi vezetőnél az alábbi rendezvények kerülnek tervezetten megtartásra (a 

végleges rendezvényprogram a Cselekvési Tervben kerül meghatározásra): 7 alkalommal közösségi 

akció: Online Civil Fórum szervezése, 7 alkalommal közösségi akció: Online Vállalkozói Fórum 

szervezése, 3 alkalommal Ismeretterjesztő előadássorozat szervezése, 3 alkalommal Generációk 

közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvény, 3 alkalommal Közösségi kiállítás szervezése, 16 

alkalommal Egyéb kulturális program, 18 alkalommal Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő 

programok szervezése, 5 alkalommal Közlekedésbiztonsági program szervezése. (bruttó 42.641.714.-) 

 

Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. konzorciumi tagnál az alábbi rendezvények kerülnek tervezetten 

megtartásra (a végleges rendezvényprogram a Cselekvési Tervben kerül meghatározásra): 12 

alkalommal Könyvklub rendezése, 3 alkalommal Egyéb kulturális program, 1 alkalommal 

Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok szervezése, 1 alkalommal 

Közlekedésbiztonsági program szervezése. (bruttó 3.749.798.-) 

 

A projekt célterületén megvalósuló infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi 

együttműködés módszerén alapuló információs kampányok költsége összesen bruttó 19.000.000,- Ft. 

Az összeg tartalmaz minden, a kampány során felmerülő költséget. 

 

A konzorciumi tagok közös Facebook oldalának létrehozása, illetve fejlesztése összesen bruttó 57.150,- 

Ft értékben. A szolgáltatás magában foglalja az oldal létrehozása mellett a kezdeti tartalom feltöltését 

is. 

 

A konzorciumi tagok közös honlapjának létrehozása, illetve fejlesztése összesen bruttó 177.800,- Ft 

értékben. A szolgáltatás magában foglalja az oldal létrehozása mellett a kezdeti tartalom feltöltését is. 

 

Célcsoport útiköltsége: 

A projekt megvalósítása során egy alkalommal külföldi tanulmányi utat szervezünk a Felvidékre, 

Kassára a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek, valamint a települések 

vezetői részére; összesen 30 fő részére. Az utazási költség az oda-vissza útra összesen 1.100 (km) út 

* 330(Ft/km) busz bérleti díj= 363.000,- Ft. A szállásköltség bruttó 14.000,- Ft/fő/éj; 2 éjszaka díja a 30 

fő részére 2*30*14000=840.000,- Ft. 

 

A projekt megvalósítása során egy alkalommal külföldi tanulmányi utat szervezünk Erdélybe, 

Kolozsvárra a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek, valamint a települések 

vezetői részére; összesen 30 fő részére. A szállásköltség bruttó 9.500,- Ft/fő/éj; 2 éjszaka díja a 30 fő 

részére 2*30*9500=570.000,- Ft. Az utazási költség az oda-vissza útra összesen 1.600 (km) út * 

330(Ft/km) busz bérleti díj= 528.000,- Ft. 
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Szakértői szolgáltatások költségei: 

A választható tevékenységek közül a bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programokhoz 

kapcsolódóan kötelezően elkészítendő részletes helyzetjelentés költsége bruttó 150.000,- Ft. A költség 

egy fő szakértő, vállalkozói díjat jelenti, akinek tervezett munkaideje a feladat során 30 óra. A 

helyzetjelentés a Felhívás előírásai szerint készül, így tartalmazza a projekt területének jellemzőit, 

bűnügyi sajátosságait; a problémához kötődő bűncselekmények számát, jellemzőit; a problémában 

közvetlenül érintett, elkövetővé vagy áldozattá vált személyek jellemzőit; a problémával érintett, 

veszélyeztetett csoport jellemzőit. 

 

A cselekvési tervnek és mellékleteinek elkészítési költsége bruttó 50.000,- Ft. Igénybe vett 

szolgáltatásként (egyéb szakértői szolgáltatás) kívánjuk ennek költségeit elszámolni. A szolgáltatás a 

tanulmány megírását a Felhívás és a Módszertani Útmutató előírásainak megfelelően tartalmazza, így 

részét képezi a projekttevékenységek tematikájának meghatározása, a tevékenységek ütemezése, a 

térség aktuális helyzetének felmérése, a cselekvési és fejlesztési szükségletek meghatározása, 

javaslatok készítése a szükséges fejlesztések körére, a javaslatok közösségi megvitatása. 

 

Közbeszerzési költség: 

A közbeszerzési szakértő díja összesen bruttó 889.000,- Ft. A díj tartalmaz minden, a közbeszerzéshez 

kapcsolódó költséget. 

 

Nyilvánosság: 

A kötelező nyilvánosság biztosításának költsége a KTK 2020 Arculati Kézikönyv előírásainak 

megfelelően összesen bruttó 381.000,- Ft. A kötelező nyilvánosság biztosításának költsége tartalmazza 

a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségi Útmutatóban meghatározott 

kommunikációs csomag valamennyi elemének megvalósítását: 

 a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítését és 

frissítését a projekt fizikai zárásáig 

 a beruházás helyszínein “C” típusú tájékoztató tábla elhelyezését (valamennyi megvalósítási 

helyszín esetében elhelyezésre kerül “C” tábla) 

 kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (valamennyi megvalósításra kerülő 

közösségi akció, tevékenység, esemény, program és folyamat alkalmával min. 20 db. megfelelő 

minőségű, profi fotós által készített fotódokumentum készül) 

Emellett a térképtér feltöltése is megtörténik a projekthez kapcsolódó tartalommal, azonban erre nem 

számolunk el költséget. 

 

Eszköz: 

A projekt megvalósításához szükséges 1 db Profilfényvető Chauvet Professional - Ovation-B-565FC 

kerül beszerzésre. Az eszköz a Felhívás 3.1.1.A.3 pontjában található tevékenység megvalósításához 

szükséges. (bruttó 259.900.-) 

 

A projekt megvalósításához szükséges 1 db fedett színpad kerül beszerzésre. Az eszköz a Felhívás 

3.1.1.A.3 pontjában található tevékenység megvalósításához szükséges. (bruttó 8.607.860.-) 

 

A projekt megvalósításához szükséges 1 db Chauvet DJ - Slim PAR Pro Q USB led lámpa kerül 

beszerzésre. (bruttó 92.500.-) 

 

A projekt megvalósításához szükséges 2 db Chauvet Professional - COLORado 1 Tri-tour led lámpa 

kerül beszerzésre. Az eszköz a Felhívás 3.1.1.A.3 pontjában található tevékenység megvalósításához 

szükséges. (bruttó 237.800.-/2 db) 
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A központi információs pont működtetéséhez a konzorciumvezető szervezet egy db prospektus állványt 

szerez be, melyen mindig elérhetők lesznek a projektet érintő hírek és beszámolók. A többi információs 

ponthoz rendelkezésre állnak a szükséges feltételek. Az eszköz ára bruttó 56.650,- Ft. 

 

Képzés: 

120 órás “B” körös közösségfejlesztő képzés bruttó díja 120.000,- Ft/fő. Egy óra díja bruttó 1.000,- Ft, 

a képzésen részt vevők száma 7 fő. Így a teljes létszámra vonatkozó bruttó képzési költség összesen 

120*1000*7=840.000,- Ft. A képzésen minden konzorciumi tag részéről 2-2 fő vesz részt (a projektbe 

bevont helyi szakember/közművelődési, könyvtári vagy muzeális intézmény munkatársa), valamint a 

projekt szakmai vezetője. A képzés a felnőttképzési törvény előírásai alapján kerül megvalósításra. A 

képzést engedélyezett képzőintézmény tartja, engedélyezett program alapján. 

 

Anyagköltség: 

A részvételi fórumok működtetésének anyagköltsége összesen bruttó 72.000,- Ft. A projekt első évében 

négy, azt követően évente 2-2, így összesen 8 alkalommal kerül megtartásra párbeszédkör/kerekasztal 

beszélgetés a konzorciumi vezetők részvételével. Az anyagköltség dokumentációs költséget és a 

catering költséget foglalja magában bruttó 9.000,- Ft/alkalom összegben. 

 

A projekt megvalósítása során összesen 6 alkalommal kerül sor a települések társadalom- és 

gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok (Helyi Esélyegyenlőségi Program, 

Közművelődési rendelet) áttekintésére és szükség esetén megújítására. Egy alkalom anyagköltsége 

(dokumentációs és catering) bruttó 12.000,- Ft, a 6 alkalom költsége összesen bruttó 72.000,- Ft. 

 

Megalapozó dokumentum: 

Az előzetes tanulmányok elkészítéséhez szükséges célcsoportelemzés, helyzetfeltárás, és 

szükségletfelmérés költsége bruttó 930.000,- Ft. Igénybe vett szolgáltatásként kívánjuk ennek költségeit 

elszámolni. A megalapozó dokumentumnak elkészítési költsége bruttó 3.720.000,- Ft. Igénybe vett 

szolgáltatásként kívánjuk ennek költségeit elszámolni. 

 

A projekt során nem valósul meg ingatlant érintő beruházás, járműbeszerzés, élő állat beszerzés, 

politikai tevékenység, társadalmi kirekesztődést erősítő tevékenység, valamint olyan tevékenység, mely 

nem szolgálja a helyi közösség fejlesztését, így esetünkben nem releváns a nem támogatható 

tevékenységek és azok költségvonzatának bemutatása, melyeket projekten kívüli forrásból szükséges 

megvalósítani.  

 

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok: 

Költségtípus A projekt elszámolható 

költségei arányában 

számított %-os korlát 

Maximális elszámolható érték 

(Ft) 

Stratégia, vagy egyéb, 

koncepcionális jellegű 

dokumentum készítése 

Legfeljebb 5% 

Projekt esetében: 4,982% 

- 

Eszközbeszerzés Legfeljebb 10% 

Projekt esetében: 9,8555% 

- 

Kerékpár vagy cargo kerékpár 

beszerzése 

- max. bruttó 80ezer Ft/db 

Projekt esetében: nem 

releváns 

Bűnmegelőzést és 

közbiztonság javítását segítő 

programok  

- max. bruttó 10millió Ft 

Projekt esetében: bruttó 

8.890.000 Ft 

Közlekedésbiztonság javítását - max. bruttó 5 millió Ft 
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segítő programok Projekt esetében: bruttó 

3.111.500 Ft 

 

3. Kapcsolódás 

A konzorciumi tagok egyike sem rendelkezik TOP CLLD Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiával.  

A konzorciumi tagok közül Bátonyterenye Város Önkormányzata valósít meg TOP-5.2.1 "A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" projektet, melynek specifikus célja 

a társadalmi összefogás erősítése, a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció megteremtése, 

a szegregátumokban, a helyi tehetségek felkutatása és bemutatása segítségével. Továbbá 

bűnmegelőzés, bűnmegelőzést, közbiztonságot szolgáló programok, bűnmegelőzés és közbiztonság 

erősítésével kapcsolatos programok megvalósítása. Projektünkkel ehhez azon formában illeszkedünk, 

hogy jelen esetben is célunk a bűnmegelőzés és közbiztonság erősítése, valamint a közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integráció megteremtése, a közösségek fejlesztése, valamint a társadalmi 

szerep és felelősségvállalás erősítése által.   

EFOP-1.6.2 "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal" projektet nem valósítottak 

meg a konzorciumi tagok, így a kapcsolódás bemutatása a projekt során nem releváns. 

TOP-3.1.1 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" projektet a Mátraalja Térségfejlesztő 

Nonprofit Kft. valósított meg, melynek célja a Zagyva völgyi kerékpárút kiépítése Bátonyterenye és 

Pásztó között, amely során a közlekedésbiztonság fejlesztése az alapvető cél.   

A 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiája szerint megfogalmazott 

jövőkép szerint cél, hogy a térség gazdasága fellendüljön, a helyi vállalkozók és civil szervezetek 

megerősödjenek, valamint új munkahelyek és élhető vidéki települések megteremtésével fokozódjon a 

fiatalok térségben maradása. Projektünk megvalósításával ehhez nagymértékben kapcsolódunk, 

hiszen annak érdekében valósulnak meg tevékenységeink, kerülnek megtartásra rendezvényeink, 

programjaink, hogy elősegítsük a helyi közösségek fejlődését, kik később a település életét 

meghatározó tevékenységekbe képesé válnak belefolyni, mellyel a településhez való kötődést kívánjuk 

megerősíteni, megakadályozván a fiatal korosztály elvándorlását. A projekt során továbbá célunk 

szórakoztató programok megvalósítása annak érdekében, hogy az itt élők számára is biztosított legyen 

a lehetőség a minőségi programokon való részvételre, ezzel ismételten a fiataloknak biztosítunk 

kikapcsolódási lehetőségeket, mellyel ismét a lakóhelyhez való kötődést vagyunk képesek erősíteni.  A 

projekt nem kapcsolódik korábban megvalósított fejlesztéshez és/vagy nem TOP keretében 

megvalósuló infrastruktúrafejlesztés kiegészítő programjaként valósul meg, így esetünkben a 

beruházáshoz való kapcsolódás bemutatása nem releváns.  

 

4. Kockázatelemzés 

A projekt előkészítési szakaszában felmértük azon veszélyeztető tényezőket, amelyek a megvalósítás 

során már kockázatként jelentkezhetnek. 

A konzorciumi tagok döntéshozói többszöri, személyes megbeszélés során egyeztették a projekt 

ütemezését, az egyes projektelemeket és a projekt kiemelt céljait. A konzorciumi tagok mindegyike 

pontosan ismeri a beadásra kerülő Támogatási kérelem szakmai tartalmát, ami így biztosítja a későbbi 

megvalósítás során felmerülő problémák elkerülését. Az alapos előkészítési folyamat részeként minden 

konzorciumi tag testületi határozatot hozott a projektben való részvételi szándékuk kinyilatkoztatására.  

Gondot okozhat a célcsoport érdeklődési körének nem megfelelő programok kiválasztása, a nem az 

igényekhez igazodó kidolgozott tematikák komoly motivációs problémát okozhatnak, amely a 

lemorzsolódáshoz vezethet az érdeklődés csökkenésének következtében. Annak érdekében, hogy ezt 

elkerüljük történt meg az előzetes igényfelmérés. 

Az igényfelmérés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a pályázat megvalósításának 

szempontjából nem jelent magasfokú kockázatot az, hogy nem vesznek részt elegendő számban a 

célcsoporttagok az általunk kínált programokon. Azt a következtetést vonhatjuk le, már az előzetes 

felmérések alapján is, hogy a célcsoport részéről már most nagy igény merült fel az általunk kínált 

programokon való részvételre. Ebből kifolyólag, ha a megvalósítási időszak alatt a célcsoport egyes 
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tagjai mégis lemorzsolódnának, akkor újabb célcsoporttagok bevonására van lehetőségünk, akik 

szívesen részt vennének programjainkon.  

Egyik legnagyobb kockázata projektünknek, ha a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak, 

valamint a projektmenedzsment szervezet nem megfelelő minőségű munkát végeznek, hiszen a projekt 

megfelelő finanszírozottsága, szakmaisága, sikere, továbbá hatékonysága rajtuk múlik. Kiválasztásuk 

során éppen ezért jelentett előnyt a releváns szakmai tapasztalat, melyeket korábbi projektek 

lebonyolítása során szereztek. A projekt tökéletes előrehaladása ezzel a háttérrel biztosítható. Az 

előzetesen ismertetett referenciák a projektmenedzsment szervezet, valamint szakmai 

megvalósításban közreműködő munkatársak esetében mind azt igazolják, hogy a pályázat 

szempontjából ez a kockázati tényező elhanyagolható.  

Kockázatként jelentkezhet a megvalósítás folyamán továbbá az is, ha nem megfelelő minőségben 

rendezi meg rendezvényeit a rendezvényszervező cég. Abban az esetben, ha ez bekövetkezik, élünk a 

szerződésbontás lehetőségével a nem szakszerű munkájuk következményeként és a 

rendezvényszervezést egy másik céggel pályáztatjuk meg.  

A projekt előrehaladására szintén problémát jelenthet a programok nem elegendő résztvevője. Ezt 

elkerülni úgy tudjuk, hogy a velünk kapcsolatban álló szervezetek, valamint önkéntesek segítségével 

tájékoztatást nyújtunk projektünkről, annak keretében a megrendezésre kerülő programokról, 

részvételre sarkalljuk a teljes lakosságot.   

Szabadtéren megrendezésre kerülő rendezvényeink esetében az időjárás nagymértékben 

befolyásolhatja a program kimenetelét. Kezelni ezt a kockázatot úgy készülünk, hogy a programok 

pótlására lehetőséget biztosítunk, ha a tervezett időpontban a megvalósítást nem teszik lehetővé az 

időjárási viszonyok.  

A legnagyobb kockázatot a megvalósítás szempontjából a támogatás elmaradása jelenti, egy ilyen nagy 

volumenű programsorozat megvalósítására a támogatás hiányában nincs lehetőségünk, mivel ekkora 

összegű saját forrással nem rendelkezünk. 

 

5. Terület-specifikus értékelési szempontok bemutatása 

Nógrád megye területfejlesztési programja tartalmazza, hogy gyarapodott az önkéntes alkotói 

közösségek száma, miközben tagjaik száma összességében csökkent. Ezen ellentétes tendenciák 

jelzik a kulturálódási igényekben végbemenő differenciálódást is. Ennek okán szükséges különböző 

tematikájú rendezvényeket szervezni, mellyel lehetőség nyílik a különböző érdeklődési körű személyek 

igényeit kiszolgálni. A lakosság eléréséhez fontos eszköz egy közösségi oldal indítása, mely az intenzív 

kommunikációt teszi lehetősé a települések lakosságával, a projekt keretében, ezen tevékenység 

megvalósul, hiszen az információs technológia a közösségek életében is fontos szerepet játszik, 

segítheti közösségek, hálózatok önszerveződését, az együttműködés fokozódását. A közösségépítés 

és együttműködés ösztönzése elengedhetetlen a sikeres helyi gazdaságfejlesztési programok 

megvalósításához és az elszegényedett térségek, települések önfenntartó képességének fokozásához. 

Olvasható továbbá, hogy a további kommunikációban erősíteni kell a szemléletváltás szükségességét, 

sürgetve a helyi fejlesztő közösségek mielőbbi formálását. A kisvárosokban nem könnyű megtalálni 

azokat a vezetők bizalmát élvező és véleményformáló szakembereket, akik a fejlesztési folyamatok 

élére állhatnak az adott városi térségben. A fejlesztési stratégia üzenete, hogy legyenek proaktív 

kezdeményezői a térségi/helyi közösségvezérelt fejlesztéseknek, munkálkodjanak azon – természeti, 

épített és kulturális – értékek megőrzésén, amelyek Nógrád megye egyedi arcát adják, és amelyek 

fenntartható hasznosításával a helyi lakosság boldogulása biztosítható. Részvételükkel, 

közösségszervező erejükkel legyenek aktív formálói Nógrád megye fejlesztési folyamatainak. 

Projektünk során a közösségfejlesztést kívánjuk elősegíteni, ezzel kapcsolódunk a megyei 

területfejlesztési programhoz. A projekt során 2 önkormányzat, valamint a Mátraalja Térségfejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alakít konzorciumot, a széles körű együttműködés jelen van, 

a projekt keretében megvalósuló cselekvési terv létrehozása során a résztvevők egyénileg kerülnek 

meginterjúvolásra, amely biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy a helyi közösségek tagjai 

beleszólhassanak mikrokörnyezetük fejlesztési elképzeléseinek kialakításába. 
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A projekt során mindkét településen megvalósításra kerül bűnmegelőzés, illetve közbiztonság 

javításához kapcsolódó rendezvény, valamint közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódó 

rendezvény.  

A megye integrált területi programjának azon pontjában olvasható a helyi társadalmi akciókba bevonás 

érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma indikátor, ahol a megyei és helyi emberi erőforrás 

fejlesztések, foglalkoztatás- ösztönzés és társadalmi együttműködés kapcsán határoz meg értékeket. 

A megadott indikátor 6849 fő, jelen projekt során a helyi társadalmi akciókban résztvevő személyek 

száma indikátor érték 2021. 07. 31.-ig 13000 fő, amely nem kizárólag a hátrányos helyzetű személyek 

számát foglalja magába, hanem a projekt tevékenységei által bevont személyeket. Akik a projekt 

kapcsán közösségfejlesztő tevékenységekben vehetnek részt annak érdekében, hogy erősödjön az 

együttműködés a társadalom tagjai között, valamint, hogy biztosított legyen a minőségi programokon 

való részvétel lehetősége a projekt által határolt területen élők számára.   

A konzorciumot alkotó települések közül a 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerint Bátonyterenye az 

átmenetileg kedvezményezett települések közé tartozik, Szuha pedig nem szerepel a listában. A projekt 

kapcsán a pályázó önkormányzatok nem terveznek munkahelyteremtéssel, a szakmai vezető, Laczkó 

Bianka Klaudia nem rendelkezik közösségfejlesztő végzettséggel.   

6. Csatolandó mellékletek 

1. Célterület elhelyezkedése (térkép) 

2. Előzetes-célcsoport elemzés 

3. Igényfelmérés (legalább 2 helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt szükségességét 

indokoló, támogató javaslat)  

4. Konzorciumi partnerek szakmai megfelelőségének igazolása 



1. Célterület elhelyezkedése (térkép) 

 



2. Előzetes célcsoport felmérés 

 

A projekt során meghatározott célterületek közé Bátonyterenye, valamint Szuha település tartoznak. 

Bátonyterenye lakosságszáma 12.221 fő, Szuha lakosságszáma pedig 532 fő. A projekt során 2 

település önkormányzata vesz részt, valamint a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság konzorciumban, melyek közül a főpályázó Bátonyterenye Város Önkormányzata, 

konzorciumi partnere pedig Szuha Község Önkormányzata és a Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság. A nevezett települések lakosságszáma összesen 12.753 fő, a 

települések határosak egymással, mindketten a Bátonyterenyei járáshoz tartoznak Nógrád megye 

területén.  

A térség kulturális erőforrásainak tekintetében fontos megemlíteni, hogy a palócság kiemelkedő pontja 

a települések történelmi, identitásbeli kapcsolódásának. Ennek történelme, népművészeti, kulturális 

öröksége ápolásának, átörökítésének szándéka a települések életében fontos szerepet játszik. A térség 

építészeti és kulturális öröksége igen sokszínű és rendkívül jó természeti adottságokkal rendelkezik. A 

települések helyi tudással és nagy identitástudattal bírnak, melyre alapozva megindulhat a közös 

gondolkodás, cselekvés. A térségben egyre inkább megfigyelhető tendencia a fiatalok, a pályakezdők 

elvándorlása, melynek fő okai az alacsony foglalkoztatottság és az alacsony jövedelmi szint. A 

térségben már a rendszerváltás előtti években megindult a civil társadalom fejlődése. A szervezetek 

aktivitása változó, amit nagymértékben befolyásol a működési feltételek hiánya, azok nem megfelelő 

színvonala. A szféra képviselőinek több problémával kell szembenézniük szervezetük működtetése 

során. Nagy részük anyagi nehézségekkel küzd, kevés pénzügyi erőforrás áll rendelkezésükre, legtöbb 

esetben a működési költségek előteremtése is problémát okoz számukra. Sokuknál a humán erőforrás 

is hiányzik, nincs szakmai kapacitásuk pályázatok kidolgozására, megvalósítására, néhány kivétellel 

még állandó alkalmazottal sem rendelkeznek. A szervezetek elsősorban tagdíjakból, önkormányzatok 

és más támogatók által felajánlott támogatásokból és pályázatokon elnyert forrásokból gazdálkodnak. 

Egyes szervezetek már felismerték az elszigetelődés hátrányát és kezdeményezik a közös programok, 

projektek kidolgozását és megvalósítását más szervezetekkel, azonban többségüknél az 

együttműködés jelenleg még csak a települési önkormányzatra korlátozódik. A településeken működik 

közösségi élet, vannak biztosítva rendezvények az érdeklődők számára, de a közösségek nincsenek 

jelen olyan mértékben a közösségi életben, mint amennyire az szükséges lenne. Szükség van egy olyan 

projekt megvalósítására, amely kifejezetten a közösségek fejlesztését szolgálja, hiszen így érhető el az 

a cél, minek kapcsán a települések lakosai a közösségben való megjelenésük által képessé válnak 

belefolyni a települések mindennapi életét meghatározó tevékenységekbe. A projekt megvalósítása 

mindenképp elérné célját, hiszen a településeken élők ismerik egymást, napi kapcsolatban vannak 

egymással, sok esetben segítik egymást. A jelenlévő közösségek között egyelőre nem alakult ki olyan 

kapcsolat, amely elég erős lenne ahhoz, hogy véleményüket, szándékaikat, igényeiket egy egységként 

fejtsék ki, nyilvánítsák ki akaratukat. Ahhoz pedig, hogy a jelenlévő, valamint még ki nem alakult 

közösségek fejlődni legyenek képesek, szükség van rá, hogy megfelelő mértékű együttműködés és 

kapcsolat jöjjön létre a célcsoporttagok között. Jelen van a közösségi életben való részvétel iránti hajlam 

bennük, csak nem valósult még meg olyan projekt, amely kifejezetten csakis azt a célt szolgálta volna, 

hogy fejlessze a közösséget, segítse kialakulásukat, jobb együttműködésüket, együttélésüket. Ennek 

hiányában pedig képtelenség erősíteni a lakóhely iránti kötődést, erősíteni az identitástudatot, hiszen 

abban az esetben, ha egy település lakossága nem képes közösségként együtt élni és együtt működni, 

nem képesek megtapasztalni azon értékeket sem, amelyek képesek kötődést kialakítani az adott 

település iránt. Sok személy esetében okoz problémát, hogy esetükben egyelőre csak a hajlam van 

jelen a közösségek kialakulásához, nem csatlakoznak már jelenlévő közösségekhez, valamint a velük 

azonos érdeklődési körrel rendelkező egyénekkel sem alakítanak ki közösséget, emiatt esetükben 

alacsony a közösségi szerepvállalás, amely a települések közösségi életét veszélyeztetheti. Ennek 

hatására a fennálló, közösséget érintő problémák olyan formában kerülnek orvoslásra, mely során a 

közösség egyes tagjai csak minimális szinten képviselik magukat, így nem feltétlenül az igényeknek 

megfelelően történnek meg a fejlesztések, nem a lakóközösségek szükségleteire reagálva kerülnek 

kialakításra a települések mindennapi életét meghatározó tevékenységek, minek következtében csak 

erősödik az a folyamat, amely a települések elnéptelenedését generálja. A projekt célcsoportjába a 



településeken élő teljes lakosság beletartozik, ennek megfelelően az elérni kívánt célcsoporttagok 

száma 12.753 fő. Célunk a projekt megvalósításával, hogy a településeken élő személyeknek javítsuk 

az életkörülményeit azáltal, hogy közösségfejlesztést hajtunk végre és ennek hatására erősödik az aktív 

részvételük a közösségi életben, közösségi ügyeket illető kérdések megvitatásában. Hiszen az esetben, 

ha aktívabb szerepvállalás alakul ki a közösségi ügyeket illetően, akkor a bevont személyek képessé 

válnak személyes ügynek tekinteni a köz javát, melynek következménye, hogy elkötelezettebbé válnak 

lakóhelyük iránt, mely hozzájárul a népességmegtartáshoz. Projektünk során nem hiába célunk a teljes 

lakosság elérése és bevonása, csak abban az esetben érhetünk el valóban hatékony eredményeket, 

ha mindenkit megpróbálunk elérni projektünk üzenetével, főként azon társadalmi csoportokat, akik 

életüket a többségi társadalomtól némely szinten elszigetelve élik, leszakadva tőlük, ugyanis így 

érvényesülhet az esélyegyenlőség elve és így alakulhat ki olyan fejlesztés, amely mindenki problémáit, 

illetve igényeit figyelembe veszi. A településeken lakók ismerik egymást, segítik egymást a 

mindennapok során, kialakult közösségek is jelen vannak a településeken, működnek civil szervezetek, 

viszont ennek ellenére sem kellő horderejű a közösségi életben való szerepvállalásuk, a közösség iránt 

érzett felelősségtudatuk, amely hiányában nem képesek olyan mértékben belefolyni a település 

mindennapi életét meghatározó tevékenységekbe, amennyire az szükséges lenne ahhoz, hogy a 

fejlesztések, tevékenységek valóban jelen lévő igényekre, szükségletekre reagáljanak. A projekt 

keretében a tervezéstől kezdődően részt vettek a helyi közösségek, mind a tervezésnél, mind a 

szükségletfelmérésnél a közösség tagjai voltak fókuszban, hasonlóan a tervezett megvalósításnál is ez 

várható. A projekt egyik legfőbb előnye a közösség tagjainak bevonása minden fázisban, a résztvevő 

önkormányzatok egyéb feladatokkal való leterheltsége miatt alapvető volt helyi véleményvezérek 

bevonása a projekt előkészítésének legelső lépéseitől. 



3. Igényfelmérés (legalább 2 helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt szükségességét 

indokoló, támogató javaslat) 

 



 

 

Támogató javaslat 
 

 

Alulírott Szedlák Imre, mint a Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és 

Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. (székhely: 3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 

1.) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata 

vezetésével létrejövő konzorcium által a TOP-5.3.1-16 kódszámú, A helyi identitás és 

kohézió erősítése c. felhívásra benyújtott pályázat megvalósítását támogatom. 

 

A projekt szükségességének indokai: 

 

A helyi közösségek fejlesztésére a településen évek óta igény jelentkezik, azonban az 

önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei eddig nem tették lehetővé ezen lakossági 

igények teljeskörű kielégítését.  

 

A projekt megvalósításával fejlődhetnek a közösségek, megerősödhet a helyi lakosok 

településhez való kötődése és társadalmi szerepvállalása.  

 

Kulturális intézmények nyitottsága, a társadalmi aktivitás és részvétel, a közösségi 

szerepvállalás. 

  

Szintén problémaként jelentkezik a településen egyes társadalmi csoportok leszakadása. 

A helyi közösségek fejlesztéseként a lakosság közösségi szerepvállalása is erősödhet, 

amely hozzájárulhat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásához.  

 

A település fejlődésének egyik fontos eleme lehet a civilek aktivitásának erősödése, 

amely cél eléréséhez szintén hozzájárulhat jelen pályázat megvalósítása. 

 

A projekt emellett nagymértékben hozzájárulhat a helyi értékek, hagyományok 

megőrzéséhez, megismeretetéséhez.  

 

 

Kelt: Bátonyterenye, 2017. augusztus 17.  

 

          
 

Támogató szervezet 















4. Konzorciumi partnerek szakmai megfelelősségének igazolása 

 






